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první paralelní 
připojení 

žádost o první 
paralelní připojení 

smlouva o dodávce 
elektřiny č. VCE/09/7120 

souhlas ACTHERM, 
spol. s r.o. s prvním 

paralelním připojením 

smlouva o připojení 
výrobce k DS 

26. 5. 2010 

30. 11. 2010 

22. 12. 2010 

22. 11. 2010 

28. 12. 2010 

revize předložené k žádosti o PPP – VN a NN 

smlouvy uzavřené s provozovatelem DS 

1. 12. 2010 

5. 12. 2010 

Zpráva o revizi el. instalace č. 
REA 155/2010 

Vladimír Čimpera 

 

Zpráva o revizi el. 
instalace č. REA 158/2010 

Vladimír Čimpera 

 

zpráva o revizi el. 
zařízení č. 1-10/093 

Antonín Rych 

 

zpráva o revizi el. 
zařízení č. 4-10/081 

Antonín Rych 

 

zpráva o revizi el. 
zařízení č. 3-10/106 

Antonín Rych 

 

8. 12. 2010 

9. 12. 2010 

16. 12. 2010 

potvrzení odborné 
firmy realizující 
výstavbu FVE 

15. 12. 2010 

první paralelní připojení 

ACTHERM, spol. s r.o. 
a Saša-Sun s.r.o. 

Ing. Jan Hudeček, 
ředitel výstavby FVE 

Jaroslav Jokl, vedoucí 
výrobně-technického úseku 

Železárny Veselí, a.s. 
Saša-Sun s.r.o. 

ACTHERM, spol. s r.o. 
a Saša-Sun s.r.o. 

ACTHERM, spol. s r.o. 
a Saša-Sun s.r.o. 

udělení 
licence 


